

大连海洋大学

本科教学工作审核评估评建工作领导小组办公室

大海大评建发〔2018〕8号

关于深入开展本科教学工作审核评估 重点建设项目工作的通知

各专项工作组、有关部门：

为扎实推进学校本科教学审核评估工作，根据《大连海洋大学本科教学工作审核评估评建工作方案》（大海大党发〔2018〕20号）和《关于进一步推进本科教学工作审核评估重点项目建设的通知》（大海大评建发〔2018〕4号）文件精神，学校全面开展重点建设项目工作。为加强审核项目关键要素要点的建设工作，经过各职能部门报送、各专项工作组讨论、评建办公室汇总审核，确定了24个重点建设项目。

各重点建设项目责任部门要把握工作进度，保证项目完成质

量，并将项目建设成果及时补充完善到本部门负责撰写的自评报告等各项评估材料中。各专项工作组要定期召开工作会议，协调有关问题，把控项目完成进度，所属各部门要通力协作，顺利完成各重点项目建设工作。学校评建办公室将定期督查项目进展情况。

附件：大连海洋大学本科教学工作审核评估重点建设项目表

评建办公室

2018年6月7日

附件：

本科教学工作审核评估重点建设项目表

审核项目	重点建设项目依据的要素或要点	责任部门	重点建设项目名称	重点建设项目建设内容（预期成果）	进程安排	分管领导
师资队伍	2.1.1 教师队伍的数量与结构	组织人事部	教师队伍数量与结构优化	1. 博士引进项目：预期引进 30 名左右博士，提升我校博士学位专任教师比例，博士占比达 45%左右。 2. 职称评聘项目：计划评聘高级专业技术职务 20 人左右，提高高级职称专任教师人数及比例。	1. 6 月 20 日前，完成新进博士考核工作。 2. 7 月中旬，完成职称评聘相关工作。	赵乐天
	2.2.2 学校师德师风建设措施与效果	组织人事部	师德师风建设	1. 全面自查我校的师德师风建设工作。 2. 制定（修订）我校师德师风建设的相关制度。	1. 5 月 30 日前，完成自查及整改工作。 2. 6 月 20 日前，完成规章制度的制定（修订）工作。	赵乐天
	2.3 教师教学投入 2.4 教师发展与服务	教务处	教师教学投入	提高教授、副教授为本科生上课比例。	1. 5 月中旬，学院组织教师学习相关文件。 2. 6 月上旬，学院落实 2018-2019 学年第一学期教学任务。 3. 6 月中下旬，核查教授、副教授上课情况。	胡玉才

审核项目	重点建设项目依据的要素或要点	责任部门	重点建设项目名称	重点建设项目建设内容（预期成果）	进程安排	分管领导
教学资源	3.1.1 教学经费投入及保障机制 3.1.2 学校教学经费年度变化情况	计划财务处	教学经费财务信息管理	对照审核评估要素和国家数据平台填报要求，进一步梳理和完善相关财务数据。	1.5月底之前，对现有数据进行进一步梳理，按照各类项目性质进行归类。 2.6月上旬，结合学校总体情况，完善数据信息。	胡玉才
	3.2 教学设施	教务处	教学设施建设	1.加强教学实验室规范化建设与管理。 2.部分教学设施维修与购置工作。	1.6月，组织教学实验室开展警示标志、门牌和宣传栏的制作、安装。 2.6-7月，开展教学实验室建设、实验室档案管理的专项督查工作。 3.5-6月中下旬，制定教室讲台等设施购置和维修计划，开展设备购置、维修，组织检查验收。	胡玉才
	3.3 专业设置与培养方案	教务处	专业建设及结构优化	1.组织学习对照“国标”，进行专业符合度分析。 2.进一步推进重点支持专业建设工作。 3.推进部分专业开展专业认证工作。 4.开展专业结构调整相关调研论证工作。	1.4-5月，组织各专业教师学习《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》。 2.5-6月，对标“国标”开展专业建设调研，为新版培养方案修订做好前期准备。 3.5-6月，进一步推进重点支持专业建设。 4.6-7月，推进土木类、食品类、机械类、信息类专业开展专业认证工作。 5.6-12月，开展国内、省内相关高校专业设置情况调研，为后续专业结构布局调整优化做前期准备。	胡玉才

审核项目	重点建设项目依据的要素或要点	责任部门	重点建设项目名称	重点建设项目建设内容（预期成果）	进程安排	分管领导
教学资源	3.4 课程资源	教务处	精品在线课程建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进精品资源共享课和微课建设及上线工作。 2. 推进在线课程在教学中的应用。 3. 开展课程教学资源数字化建设工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5-8月，开展第二批精品资源共享课、微课项目建设、验收及上线工作。 2. 5-8月，做好2017-2018学年第二学期在线课程应用备案工作；推进2018-2019学年第一学期在线课程应用工作。 3. 5-8月，开展公共基础课和学科基础课课程资源数字化建设工作。 	胡玉才
	<ol style="list-style-type: none"> 3.5.1 合作办学、合作育人的措施与效果 3.5.2 共建教学资源情况 	合作发展办公室	合作办学与合作育人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制订开拓和利用社会资源的措施和办法。 2. 落实开展合作办学与合作育人工作各项措施和办法。 3. 提升学校教师的实践能力和水平。 4. 聘请企业优秀人才助力学校专业建设和创新创业工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9月前，制订积极开拓和有效利用社会资源的整体推进措施和办法。 2. 9月前，以辽宁省海洋产业校企联盟建设为平台，积极开展合作办学、合作育人、合作就业、合作发展等工作。 3. 9月前，鼓励学校教师深入企业和生产一线，调查研究、接受培训、挂职工作、实践锻炼。 4. 聘请企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才进课堂，开展专业技术讲座。 	胡玉才

培养过程	4.1 教学改革	教务处	人才培养模式改革	<p>1. 修订蓝色英才班管理制度，完善蓝色英才班人才培养工作。</p> <p>2. 总结和推进三层次本科人才培养模式改革工作。</p>	<p>1. 5-6月，修订蓝色英才班管理办法、蓝色英才班导师制管理办法。</p> <p>2. 5-8月，编辑出版“蓝海之帆”教育教学改革与发展丛书。</p> <p>3. 5-9月，进一步推进蓝色英才、卓越农林人才、应用型人才三层次培养模式改革工作。</p> <p>4. 6-12月，启动新版培养方案修订工作。</p>	胡玉才
	4.1 教学改革	教务处	“课程思政”教学改革	<p>1. 开展 2017-2018“课程思政”教学改革试点项目中期检查及结项工作。</p> <p>2. 开展“课程思政”教学改革经验交流会。</p>	<p>1. 5-6月，邀请上海中医药大学张智强教授来校做“课程思政”教学改革专题报告会。</p> <p>2. 5-7月，开展 2017-2018 学年“课程思政”教育改革试点项目中期检查及结项工作。</p> <p>3. 9月，组织召开经验交流会。</p>	胡玉才
	4.2.2 教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学	科技处	科研促进教学	<p>1. 进一步完善科技管理和科研奖励制度，健全学校科研工作的激励机制。</p> <p>2. 采取多种方式和途径开展学术活动，营造浓厚的学术科研气氛，丰富校园文化生活。</p>	<p>1. 6-7月，走访二级学院，调研学校总体科研及促进教学状况。</p> <p>2. 6-7月，组织召开学生座谈会，了解学生参与科研项目情况及科研需求。</p> <p>3. 8-12月，不断制定和完善科研促进教学的规章制度。</p>	宋林生
	4.2.4 教师教学方法	教学质量监控与保障中心	教师教学方法改革	<p>1. 开展第八届青年教师教学技能竞赛。</p> <p>2. 组织“超星杯”教师微课大赛。</p>	<p>1. 5月下旬-6月中旬，开展第八届青年教师教学技能竞赛工作并评选出参加大连市竞赛教师。</p> <p>2. 5月下旬-6月下旬，完成“超星杯”教师微课大赛。</p>	胡玉才

培养过程	4.3.1 实践教学体系建设	教务处	实践教学 改革	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实践教学体系建设。 2. 推进实验教学中心（实验室）设置调整。 3. 推进实验室开放、共享。 4. 规范校外实践教育基地建设、管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6月中旬前，完善校院两级实践教学体系，各学院制定体系文件。 2. 6月，完成全校实验教学中心（实验室）设置调整工作。 3. 5月，公布《大连海洋大学实验教学中心（实验室）及实验项目开放管理办法》，组织做好本学期全校教学实验室及实验项目开放管理。 4. 5月，公布《大连海洋大学校外实践教育基地建设与管理办法》。 	胡玉才
	4.3.2 实验教学与实验室开放情况	教务处	实验室开放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公布《大连海洋大学实验教学中心（实验室）及实验项目开放管理办法》。 2. 推进实验室及实验项目开放共享。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5月下旬，公布《大连海洋大学实验教学中心（实验室）及实验项目开放管理办法》。 2. 6-7月，组织各学院深入开展教学实验中心（实验室）及实验项目的开放工作。 	胡玉才
	3.2.2 教学、科研设施的开放程度及利用情况 4.3.2 实验教学与实验室开放情况	科技处	实验室与科研设施开放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进重点实验室定期开放工作，给学生参与教师科研活动提供便利条件。 2. 编发实验室开放及学生参与科研项目的规章制度。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6-7月，走访二级学院，调研实验室开放状况及组织学生参与科研项目的情况。 2. 6-7月，组织召开学生座谈会，进一步了解学生利用实验室的情况与需求。 3. 8-12月，出台鼓励实验室开放及学生参与科研项目的规章制度。 	宋林生
	4.4 第二课堂	校团委	社团内涵建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展社团干部峰会。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5月中旬，下发“青年大学习”行动的通知。 2. 6月上旬，下发社团干部峰会的通知。 	冯多

培养过程	4.4 第二课堂	校团委	社团内涵建设	2. 设立“连青空间·学习社”提高理论社团作用。	3.6月中旬，落实各学院设立理论类社团，并依托该类社团开展政治学习、青年大学习等活动。 4.7月上旬，各学院上报活动总结。	冯多
学生发展	5.3.1 学风建设的措施与效果	学生工作处	优良学风建设	1. 开展“优良学风建设月”。 2. 制定学风建设细则。	1.5月下旬，召开推进会。 2.6月初，制定学风建设细则。 3.6月中下旬，开展相关活动。 4.6月中下旬，阶段性总结。	冯多
	5.3.3 学生对自我学习与成长的满意度	学生工作处	学生自我学习与成长满意度调查	学生自我学习与成长满意度调查报告。	1.5月下旬，研究问卷内容。 2.6月上旬，问卷调查。 3.6月中旬，数据统计，报告分析。	冯多
质量保障	6.1 教学质量保障体系	教学质量监控与保障中心	教学单位质量保障体系建设	完善教学单位质量保障体系，形成本单位的质量保障队伍、制度、体系。	1.5月底，各教学单位自查、制定整改措施，提交自查报告。 2.5月底至6月初，学校检查建设效果。	胡玉才
	6.1.3 质量信息公开及年度质量报告	教学质量监控与保障中心	2017-2018 学年质量报告	1. 撰写 2017-2018 学年本科教学质量报告。 2. 收集材料、核对数据。	1.5月下旬，收集教学质量报告相关材料 & 数据。 2.6月，组织各相关单位和部门撰写本科教学质量报告并进行数据核对。	胡玉才
	6.2 质量监控	教学质量监控与保障中心	试卷论文专项检查	重点开展试卷检查和论文检查，针对发现问题及时整改，举一反三，提高质量。	1.5月，开展试卷检查、反馈、整改。 2.5-6月，毕业论文中期检查、学术规范检测、答辩督导、优秀毕业论文评选。	胡玉才

服务辽宁	7.1.2 产教融合校企合作的新模式和新机制	科技处	产教融合校企合作	<p>1. 持续举办“辽宁省海洋产业科技成果转化对接系列活动，蓝海行动”。</p> <p>2. 持续推进辽宁省海洋产业校企联盟和新农村发展研究院建设工作。</p>	计划 2018 年 5 月、6 月、9 月、12 月分别在营口、东港、葫芦岛、旅顺等地举行蓝海行动地方行活动。	宋林生
	7.2 转型发展	教务处	转型专业建设	<p>1. 总结第一批向应用型转变试点专业及示范专业建设情况。</p> <p>2. 汇编我校向应用型转变专业建设教学改革经验。</p> <p>3. 推进第二批向应用型转变专业建设。</p>	<p>1. 5—7 月，开展第一批向应用型转变试点专业及示范专业建设情况总结，制定下一步建设计划制定工作。</p> <p>2. 7-8 月，将我校向应用型转变专业建设教学改革经验汇编成册。</p> <p>3. 5-12 月，推进第二批向应用转变专业建设。</p>	胡玉才
	7.3 创新创业	创新创业学院	创新创业基地建设	<p>1. 学校、学院、校外三个层次创新创业体系架构及管理机制建设。</p> <p>2. 学校、学院、校外三个层次创新创业体系中专业教学与项目教学运行机制的开发与建设。</p>	<p>1. 2018 年 6-12 月，前期调研，设计方案。</p> <p>2. 2019 年 1-12 月，实施三个层次基地构建信息系统开发与调试。</p> <p>3. 2020 年 1-12 月，创新创业类项目系统管理与运行。</p>	冯 多